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Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի ուժեղացման աշխատանքներ
(1-ին փուլ, շարունակվող) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում Մեղրի քաղաքում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքի սեյսմակայունության բարձրացում: 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	70%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքը սեյսմակայուն է, գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում,  նվազել է արտաքին գործոնների ազդեցությունը շենքի ֆիզիկական մաշվածության վրա:

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	70%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին և 2-րդ միջանկյալ արդյունքներն ապահովող գործողություններ

·   2019թ-ին մեկնարկված ուժեղացման շինաշխատանքների ավարտում



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 94 855 970 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝  94 855 970 ՀՀ դրամ 

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվում է համայնքի, պետբյուջեի <<Իմ քայլը>> հիմնադրամի միջոցներով

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2019-2022 թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ծրագրի իրագործումը պահանջում է  հրատապ լուծում, քանի որ  Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքի ուժեղացման շինաշխատանքները մեկնարկվել են դեռևս 2019 թվականից և մինչ օրս չեն ավարտվել: Ուժեղացման և հիմնանորոգման աշխատանքների երկարաձգման հետևանքով շուրջ 2,5 տարի է, ինչ Մեղրի քաղաքում նախադպրոցական տարիքի շուրջ 200  երեխաների համայնքի կողմից չի մատուցվում նախադպրոցական կրթության լիարժեք ծառայություն:
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 Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(2-րդ փուլ, շարունակվող) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում Մեղրի քաղաքում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքը պատրաստ է շահագործման հանձնելու համար: 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	70%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքը սեյսմակայուն է, գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում,  նվազել է արտաքին գործոնների ազդեցությունը շենքի ֆիզիկական մաշվածության վրա:

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	0%
	50%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին և 2-րդ միջանկյալ արդյունքներն ապահովող գործողություններ

·   2020թ-ին մեկնարկված հիմնանորոգման շինաշխատանքների ավարտում



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 229 000 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 229 000 000 ՀՀ դրամ  

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվում է համայնքի, պետբյուջեի <<Իմ քայլը>> հիմնադրամի միջոցներով

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2020-2022 թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ծրագրի իրագործումը պահանջում է  հրատապ լուծում, քանի որ  Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման շինաշխատանքները մեկնարկվել են դեռևս 2020 թվականից և մինչ օրս չեն ավարտվել: Ուժեղացման և հիմնանորոգման աշխատանքների երկարաձգման հետևանքով շուրջ 2,5 տարի է, ինչ Մեղրի քաղաքում նախադպրոցական տարիքի շուրջ 200  երեխաների համայնքի կողմից չի մատուցվում նախադպրոցական կրթության լիարժեք ծառայություն:
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Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան շենքի հիմքի վրա մարզադպրոցի կառուցում
(շարունակվող) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Ֆիզդաստիարակության կազմակերպման մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	60%
	65%
	70%
	75%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Ծնողների բավարարվածություն մարզական խմբակներից

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	60%
	65%
	70%
	75%

	
	1. Իրականացվող մարզական միջոցառումների քանակի ավելացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25
	35
	45
	55
	60

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Դեռևս 2021թ. մեկնարկված վերակառուցման շինաշխատանքների ավարտում:

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Համայնքապետարանի կողմից շենքի պահպանում
2.2. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 119 150 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 119 150 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի մոտ 700 պատանիներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2021-2022 թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Համալիր մարզադպրոցի և ընդարձակ մարզադահլիճի բացակայությունը զրկում է համայնքում մեծամասշտաբ մրցումներ կազմակերպելու հնարավորությունից և խոչընդոտում սպորտաձևերի լիարժեք զարգացումը: Մարզադահլիճի կառուցումը հնարավարություն կտա  ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա: 
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Խաղահրապարակի հիմնում Մեղրի քաղաքում
(շարունակվող) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Բ   Բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգում, ժամանցի կազմակերպում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բարձրացնել Մեղրի համայնքի գրավչությունը և նպաստել քաղաքային աշխույժ միջավայրի ձևավորմանը՝ հանրային ենթակառուցվածքի ստեղծման ու բարելավման միջոցով

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	60%
	65%
	70%
	75%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Մեղրի քաղաքում խաղահրապարակների քանակի ավելացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	2
	3
	3
	3
	3

	
	2. Ունենալ ժամանցի, հանգստի, խաղերի կազմակերպման հնարավորություններ և հասնել բնակչության գոհունակության բարձրացմանը

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	60%
	65%
	70%
	75%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.2021թ. մեկնարկված կառուցապատման շինաշխատանքների ավարտում:

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Համայնքապետարանի կողմից շենքի պահպանում, ընթացիկ բարեկարգում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 20 430 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 430 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի շուրջ 12 800 բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2021-2022 թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Շուրջ 4450 բնակիչ ունեցող և Մեղրի համայնքի կենտրոն հանդիսացող Մեղրի քաղաքում չկան երեխաների բացօթյա հանգստի, խաղերի ու միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ հարմարավետ և ընդարձակ  խաղահրապարակներ: Գոյություն ունեցող 2 խաղահրապարակները զբաղեցնում են 100-150 քմ մակերեսով տարածք և չունեն բավարար քանակով խաղային սարքավորումներ ու գույք։ Հաշվի առնելով վերոնշյալ իրավիճակը՝ երեխաների ֆիզիկական ակտիվության և առողջ կենսակերպի  խրախուսումը մեծ կարևորություն է ստանում Մեղրի համայնքում:
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Մեղրի քաղաքի կասկադի հիմնանորոգում 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	   Բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բարձրացնել Մեղրի քաղաքի արտաքին գրավչությունը

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	60%
	65%
	65%
	65%
	65%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Կասկադի բարեկարգվածություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	60%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Բնակիչների գոհունակության մակարդակի բարձրացում Մեղրի քաղաքի բարեկարգ վիճակով պայմանավորված

	
	Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	60%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Կասկադի հիմնանորոգման շինաշխատանքների իրականացում:

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Համայնքապետարանի կողմից կասկադի պահպանում, ընթացիկ բարեկարգում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 119 150 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 119 150 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի շուրջ 12 800 բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2022 թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	[bookmark: _GoBack]Մեղրի քաղաքի ամենատեսարժան վայրերից մեկը ՝ կասկադը, գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Այն կառուցվել է 1980-ական թվականների ընթացքում և մինչ օրս չի վերանորոգվել:Կասկադը միմյանց է կապում Մեղրի քաղաքի Մեծ և Փոքր Թաղերը և առանձնանում է իր ուրույն ճարտարապետական ոճով և քանդակներով:
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Վանք-Կալեր կամուրջի վերակառուցում 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Բ   Ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարեկարգում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Վանք-Կալեր կամուրջը բարեկարգ է և անվտանգ

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Վանք-Կալեր կամուրջի բարեկարգվածություն, լավ տեխնիկական վիճակ

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	2. Վանք-Կալեր կամուրջով երթևեկողների գոհունակության մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Շինարարական աշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպում
1.2. Վերակառուցման շինաշխատանքների ավարտում:

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Համայնքապետարանի կողմից կամուրջի պահպանում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 51 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 51 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը կիրականացվի, համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով, ինչպես նաև դրամաշնորհով: 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Վանք-Կալեր կամուրջով երթևեկող մոտ 400 բնակիչներ
Մեղրի համայնքի 12 800 բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2021-2022 թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ծրագրով նախատեսվում է վերակառուցել համայնքի Վարդանիձոր բնակավայրի տարածքում գտնվող Վանք- Կալեր կամուրջը, որը Մեղրի համայնքի մյուս բնակավայրերին և Մ2 միջպետական ճանապարհին է կապում գյուղանտեսական նշանակության զգալի հողատարածքներ։ Նշված կամուրջը կառուցվել է 1970–ական թվականներին և մինչ այժմ երբևէ չի վերանորոգվել։
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Ագարակ բնակավայրի մարզադպրոցի, Մեղրի, Շվանիձոր բնակավայրերի մանկապարտեզների
 գույքի ձեռքբերում 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Բ Արտադպրոցական, նախադպրոցական կրթության ծառայությունների բարելավում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Նպաստել արտադպրոցական կրթության ծառայության կազմակերպմանը Ագարակ քաղաքում և նախադպրոցական կրթության ծառայության կազմակերպմանը Մեղրի և Շվանիձոր բնակավայրերում։

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	30%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Ագարակ քաղաքի մարզադպրոցի, Մեղրի, Շվանիձոր բնակավայրերի մանկապարտեզների համար անհրաժեշտ գույքի առկայություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	30%
	100%
	100%
	100%

	
	2. Մանկապարտեզներ և մարզադպրոց հաճախող երեխաների ծնողների գոհունակության մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	30%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2. Գույքի ձեռքբերման գնման գործընթացի կազմակերպում:
1.3.Գույքի ձեռքբերում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Գույքի հանձնում շահագործման


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 40 000 000 ՀՀ դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 40 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	·  Մանկապարտեզ հաճախող 200 և ավելի երեխաներ
·  Մարզական խմբակներ հաճախող 700 երեխաներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2023-2024թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Մեղրի համայնքի կողմից 2019-2020 թվականների ընթացքում պետական բյուջեից սուբվենցիաների հատկացման գործընթացի շրջանակներում ներկայացված  « Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում»,« Մեղրի համայնքի Շվանիձոր գյուղում մանկապարտեզի և բուժկետի համար հատկացված շինության վերահատակագծում և վերանորոգում», «Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան շենքի հիմքի վրա մարզադպրոցի կառուցում» ծրագրերում ներառված են եղել միայն բուն շինարարական աշխատանքներին ուղղված միջոցառումներ ու ծախսեր, սակայն վերանորգված շենքերը շահագործման հանձնելուց հետ դրանց լիարժեք շահագործումն ապահովելու նպատակով 
գույքի ձեռքբերման անհրաժեշտություն կառաջանա։
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Նռնաձոր, Ալվանք գյուղերում մանկապարտեզների կառուցում և գույքի ձեռքբերում 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Բ Նախադպրոցական կրթության ապահովում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Նախադպրոցական կրթության ծառայությունը հասանելի դարձնել համայնքի Ալվանք և Նռնաձոր գյուղերում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	15%
	15%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1.Նռնաձոր, Ալվանք բնակավայրերում մանկապարտեզների շենքերի առկայություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0
	0
	2
	2
	2

	
	 2.Նռնաձոր, Ալվանք բնակավայրերում  մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների ծնողների բարձր գոհունակություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	15%
	15%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1․2․Շինաշխատանքների և գույքի ձեռքբերման  գնման գործընթաց
1.3. Մանկապարտեզների շենքերի կառուցում
1.4.Գույքի ձեռքբերում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Նրակառույց մանկապարտեզների և ձեռքբերված գույքի հանձնում շահագործման


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 40 000 000 ՀՀ դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվի է համայնքային և պետական բյուջեի և այլ միջոցների ներգրավմամբ, 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	·  Մանկապարտեզ հաճախող 30 և ավելի երեխաներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2023-2024թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Մեղրի համայնքի Նռնաձոր գյուղում չի գործում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն: Իսկ Ալվանք գյուղում գործում է միայն նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային մոդելը։ Կառուցվելիք հաստատությունները կհանդիսանան Մեղրիի և Ագարակի մանկապարտեզների մասնաճյուղերը: Ծրագրի իրականացումը կնպաստի համայնքում առկա մանկապարտեզների համալրմանը և կապահովի նախադպրոցական կրթական համակարգում երեխաների լիարժեք ընդգրկվածությունը:
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Շվանիձոր գյուղի մանկապարտեզի  կոյուղագծի, ջրագծի կառուցում 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Բ Նախադպրոցական կրթության ապահովում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Նախադպրոցական կրթության ծառայությունը հասանելի դարձնել Շվանիձոր գյուղում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1.Շվանիձոր գյուղում առկա նորակառույց մանկապարտեզի շենքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման հնարավորություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0
	100%
	    100%
	100%
	100%

	
	 2.Շվանիձոր բնակավայրում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողների բարձր գոհունակություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	15%
	15%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծնախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Շինաշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3.Գույքի ձեռքբերում
1․4․Ջրագծերի անցկացման շինաշխատանքներ

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Շվանիձոր գյուղում առկա մանկապարտեզի շենքի հանձնում շահագործման


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 20 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	·  Մանկապարտեզ հաճախող 20 և ավելի երեխաներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2023-2024թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Դեռևս 2020թ․ համայնքներին սուբվենցիաների հատկացման գործընթացի շրջանակներում հավանություն ստացած Շվանիձոր գյուղի մանկապարտեզի կառուցման ծրագրով իրականացվեցին մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ, սակայն ֆինանսական սղության և ջրագծերի անցկացման մեծ ծախսատարության պատճառով հնարովոր չի եղել ապահովել ջրամատակարարման և ջրահեռացման հնարավորություններով։
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Կարճևան գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգում 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Բ Նախադպրոցական կրթության ծառայության բարելավում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Նպաստել նախադպրոցական կրթության ծառայության կազմակերպմանը Կարճևան գյուղում շենքային պայմանների բարելավման միջոցով

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	50%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1.Կարճևան գյուղի մանկապարտեզի շենքի բարելավված պայմաններ

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	50%
	100%
	    100%
	100%
	100%

	
	 2.Կարճևան բնակավայրում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողների բարձր գոհունակություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	50%
	15%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծնախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Վերանորոգման աշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Վերանորոգված շենքի շահագործում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 5 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 5 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել մասնավոր հատվածի միջոցների ներգրավմամբ

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	·  Մանկապարտեզ հաճախող 8 և ավելի երեխաներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2023թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ծրագրի իրականցումը անհրաժեշտություն է դարձել 2021թ․ վերջին Կարճևանի մանկապարտեզում բռնկված հրդեհի պատճառով, ինչի հետևանքով շենքին պատճառվել է մոտ 5 000 000 ՀՀ դրամի վնաս։ Շենքի վերանորոգումը հնարավորություն կտա վերականգնել մանկապարտեզի շենքի գործունեության արդյունավետությունը։
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Արևային վահանակների ձեռքբերում Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզների համար 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ Շրջակա միջավայրի պահպանություն, էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Նպաստել էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացմանը և էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատմանը Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0%
	40%
	      70%
	70%
	70%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Արևային համակարգերի առկայություն Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	         0
	3
	       3
	3
	3

	
	 2. Էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատում Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0%
	40%
	      70%
	70%
	70%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Արևային վահանակների ձեռքբերում և տեղադրում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Արևային վահանակների գործարկում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	·  Մանկապարտեզներ հաճախող 240 և ավելի երեխաներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2023թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Լեհվազ, Շվանիձոր, Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում արևային համակարգերի տեղադրումը կնպաստի Մեղրի համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանմանը,  էներգաարդունավետության և էնորգախնայողության մակարդակի բարձրացմանը՝ կրճատելով էներգասպառմանն ուղղված ծախսերը համյայնքի բյուջեում։
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  Լեհվազ բնակավայրում գերեզմանատուն տանող ճանապարհահատվածի բարեկարգում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ Բարեկարգել ճանապարհային ենթակառուցվածքները, դյուրացնել անցորդների և ավտոմեքենաների տեղաշաժը։

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բարձրացնել  ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարեկարգվածության մակարդակը Լեհվազ բնակավայրում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	30%
	30%
	      40%
	40%
	40%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Լեհվազ բնակավայրում գերեզմանատուն տանող մոտ 800 մ երկարությամբ ճանապարհահատվածը բարեկարգ է

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	         5%
	      100%
	    100%
	      100%
	    100%

	
	 2. Անցորդների և ավտոմեքենաների տեղաշարժի դյուրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	         5%
	      100%
	    100%
	      100%
	    100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինաշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Բարեկարգված ճանապարհի հանձնում շահագործման


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 80 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 80 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	·  Լեհվազ գյուղի 689 բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2023թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Լեհվազ գյուղի գերեզմանատուն տանող մոտ 800մ երկարությամբ ճանապարհը բնահողային է և ունի ասֆալտապատման, ընդհանուր բարեկարգման կարիք:Ծրագրի իրականացումը հնարավուրություն կտա ապահովելու անվտանգ և անխափան երթևեկություն, վերացնելու երթևեկեության ընթացքում առաջացող դժվարությունները: Ծրագիրը նախատեսվում է  իրականացնել պետական բյուջեի միջոցներով
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Թաքստոցների նորոգում 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ Աղետների ռիսկերի նվազեցում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Նվազեցնել աղետների ռիսկերը  և բարձրացնել համայնքի դիմակայունության մակարդակը

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	30%
	30%
	      40%
	40%
	40%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1.Թաքստոցների բարեկարգվածության մակարդակի բարձրացում Մեղր համայնքում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	        10%
	        25%
	     30%
	       30%
	     30%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինաշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 25 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	·  Մեղրի համայնքի մոտ 1000 բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2023թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա բարելավել համայնքում առկա թաքստոցների վիճակը և նվազեցնել աղետների ռիսկերը: 
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« Ծակ քարի լիճ»-Նռնաձոր ոռոգման ջրի նոր խողովակաշարի կառուցում և «Շամբ»-ի մոտ պոմպակայանի կառուցում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ Ոռոգման ջրի մատակարարում և գյուղատնտեսության զարգացում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Հասնել ոռոգվող հողատարածքների մշտական ջրապահովվածությանը Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր բնակավայրերում և Արաքսաշեն թաղամասում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	50%
	95%
	      95%
	95%
	95%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. « Ծակ քարի լիճ»-Նռնաձոր նոր խողովակաշարի առկայություն 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	         5%
	      100%
	    100%
	      100%
	    100%

	
	2․Շամբի մոտ պոմպակայանի առկայություն

	
	    Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0
	0
	1
	1
	1

	
	3․Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր բնակավայրերում և Առաքսաշեն թաղամասում ոռոգման ջրի կանոնավոր մատակարարում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	50%
	50%
	      95%
	95%
	95%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինաշխատանքների իրականացում

2-րդ և 3-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Նոր խողովակաշարի և պոմպակայանի  շահագործում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 40 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 40 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել  համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	·  Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր գյուղերի և Արաքսաշեն թաղամասի մոտ 150 ֆերմերներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2023թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրությու
	Ծրագրով նախատեսված են «Ծակ քարի լիճ»-Նռնաձոր ոռոգման ջրի նոր խողովակաշարի և «Շամբ»-ի մոտ պոմպակայանի կառուցման աշխատանքներ։ Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր գյուղերի և Արաքսաշեն թաղամասի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ լիարժեք չեն ոռոգվում և ջրամատակարարումն իրականացվում է ընդհատումներով:
Ծրագրի իրագործման արդյունքում կավելանան լիարժեք ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, կիրականացվի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում կաճեն գյուղմթերքի արտադրության ծավալները:
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Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ Բնակելի մակերեսի բարեկարգում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Հասնել համայնքի բարեկարգ բնակելի մակերեսի ընլայնմանը և արտաքին գրավչության բարձրացմանը

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	40%
	40%
	     55%
	55%
	55%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. 3-ական բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգված տանիքներ Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	40%
	40%
	     55%
	55%
	55%

	
	2․ Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների գոհունակության բարձր մակարադակ

	
	    Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	40%
	40%
	     55%
	55%
	55%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինաշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Վերանորոգված տանիքների հանձնում շահագործման 


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 70 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել  համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի և Ագարակ քաղաքների 6 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2024թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրությու
	Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում առկա բազմաբնակարան շենքերի տանիքները շահագործման են հանձնվել դեռևս խորհրդային տարիներին և մինչ օրս չեն վերանորոգվել։ Ծրագրի իրագործումը կբարձրացնի քաղաքների արտաքին տեսքի գրավչությունը և կբարձրացնի բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների գոհունակությունը։
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Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Ֆիզդաստիարակության կազմակերպման մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	55%
	70%
	70%
	75%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի  բարեկարգվածության մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	25%
	100%
	100%
	100%

	
	2. Ծնողների բավարարվածություն մարզական խմբակներից

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	55%
	70%
	70%
	70%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինաշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Վերանորոգված մարզադաշտի հանձնում շահագործման 


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 130 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 130 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի մոտ 700 պատանիներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2024թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի բացակայությունը խոչընդոտում է սպորտաձևերի լիարժեք զարգացումը և բացօթյա մարզական միջոցառումների կազմակերպումը: Մարզադաշտի վերանորոգումը հնարավարություն կտա  ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա: 
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Դիահերձարանի կառուցում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Սանիտարական նորմերին համապատասխան և բնակելի տարածքից հեռու դիահերձարանի առկայություն

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխան դիահերձման կազմակերպում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0
	0
	1
	1
	1

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Դիահերձարանի առկայություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0
	0
	1
	1
	1

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինաշխատանքների իրականացում
1․4. Կառուցված դիահերձարանի հանձնում շահագործման 


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 20 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի մոտ 700 պատանիներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2024թ.թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Մեղրի համայնքի միակ դիահերձարանը գտնվում է Մեղրի քաղաքի նախկին հիվանդանոցի շենքում, որ ներկայումս որպես հիվանդանոց չի շահագործվում և նախատեսվում է վերածել բազմաբնակարան շենքի: Հետևաբար դիահերձարանի առկայությունն այդտեղ նպատակահարմար չէ:
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Բազմահարկ շենքերի վերելակների արդիականացում Մեղրի քաղաքում
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ Համայնքի բնակավայրերի բարեկարգում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգների ու ռիսկերի նվազում 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
Արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	50%
	50%
	     100%
	100%
	    100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1․Մեղրի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի արդիականացված վերելակների քանակ

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0
	0
	      8
	8
	8

	
	2․ Վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների գոհունակության բարձր մակարդակ

	
	    Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	40%
	40%
	     100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Վերելակների արդիականացման աշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Վերանորոգված տանիքների հանձնում շահագործման 
2․2․Վերելակների կառավարման և սպասարկման մեխանիզմի ներդրում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 95 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 95 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել  համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի և Ագարակ քաղաքների 8 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ /մոտ 1400 բնակիչ/

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2024թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրությու
	Մեղրի քաղաքի բարձրահարկ շենքերի վերելակների արդիականացումը և դրանց վիճակի բարելավումը Մեղրի համայնքի կարևորագույն խնդիրներից է։ Մեղրի քաղաքում ներկայումս շահագործվում է ընդհանուր առմամբ 8 վերելակ, որոնցից 6-ը՝ 9-հարկանի, իսկ 2-ը՝ 6- հարկանի բազմաբնակարան շենքերում։ Վերելակները օգտագործվում են դեռ խորհրդային տարիներից, գտնվում են մաշված վիճակում, և դրանց կիրառության ժամկետը կարելի է համարել սպառված / գերազանցում են 30 տարին/։ Վերելակների անսարք և հնամաշ վիճակը և դրանց հնարավոր խափանումը բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգներ է պարունակում։
Ծրագրով առաջարկվում  է անվտանգության պահանջներին համապատասխանող նորմերով արդիականացնել Մեղրի քաղաքիի բոլոր 8 վերելակները և դրանք փոխարինել նորերով, որոնք գտնվում են Փարամազի փողոցի  15, 17, 19, 32, 36 և 42, և Ադելյան փողոցի 15/Ա, 15/Բ հասցեներում։
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Բազմահարկ շենքերի վերելակների արդիականացում Մեղրի քաղաքում
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ Համայնքի բնակավայրերի բարեկարգում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգների ու ռիսկերի նվազում 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	50%
	50%
	     50%
	100%
	    100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1․Մեղրի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի արդիականացված վերելակների քանակ

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0
	0
	      0
	8
	8

	
	2․ Վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների գոհունակության բարձր մակարդակ

	
	    Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	40%
	40%
	     55%
	55%
	55%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Վերելակների արդիականացման աշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Վերանորոգված տանիքների հանձնում շահագործման 
2․2․Վերելակների կառավարմն մեխանիզմի ներդրում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 95 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 95 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել  համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի և Ագարակ քաղաքների 8 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ /մոտ 1400 բնակիչ/

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2025թ.

	Ծրագրի համառոտ նկարագրությու
	Մեղրի քաղաքի բարձրահարկ շենքերի վերելակների արդիականացումը և դրանց վիճակի բարելավումը Մեղրի համայնքի կարևորագույն խնդիրներից է։ Մեղրի քաղաքում ներկայումս շահագործվում է ընդհանուր առմամբ 8 վերելակ, որոնցից 6-ը՝ 9-հարկանի, իսկ 2-ը՝ 6- հարկանի բազմաբնակարան շենքերում։ Վերելակները օգտագործվում են դեռ խորհրդային տարիներից, գտնվում են մաշված վիճակում, և դրանց կիրառության ժամկետը կարելի է համարել սպառված / գերազանցում են 30 տարին/։ Վերելակների անսարք և հնամաշ վիճակը և դրանց հնարավոր խափանումը բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգներ է պարունակում։
Ծրագրով առաջարկվում  է անվտանգության պահանջներին համապատասխանող նորմերով արդիականացնել Մեղրի քաղաքիի բոլոր 8 վերելակները և դրանք փոխարինել նորերով, որոնք գտնվում են Փարամազի փողոցի  15, 17, 19, 32, 36 և 42, և Ադելյան փողոցի 15/Ա, 15/Բ հասցեներում։
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Մեղրի քաղաքի մշակույթի տան վերանորոգում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Ակտիվ մշակութային կյանքի կազմակերպում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Մշակութային կյանքի ակտիվության մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	55%
	55%
	70%
	75%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Մեղրի քաղաքի մշակույթի տան  բարեկարգվածության մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	30%
	30%
	30%
	100%
	100%

	
	2. Ծնողների բավարարվածություն արտադպրոցական խմբակներից

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	55%
	55%
	80%
	80%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինաշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Վերանորոգված մշակույթի տան հանձնում շահագործման 


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 80 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 80 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	· Մշակությանին միջոցառումներին մասնակցող մոտ 1000 բնակիչներ
· Մշակույթի տանը արտադպրոցական կրթություն ստացող մոտ 300 սաներ


	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2025թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Մեղրի քաղաքի մշակույթի տան հնամաշ և անբարեկարգ վիճակը խոչընդոտում է մշակութային կյանքի լիարժեք զարգացումը և և այս ոլորտում ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը։ Մշակույթի տան վերանորոգումը վերանորոգումը հնարավարություն կտա  Մեղրի քաղաքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա: 
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Ագարակ քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Ֆիզդաստիարակության կազմակերպման մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	55%
	55%
	70%
	75%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Ագարակ քաղաքի մարզադաշտի  բարեկարգվածության մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	25%
	25%
	100%
	100%

	
	2. Ծնողների բավարարվածություն մարզական խմբակներից

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	55%
	55%
	55%
	70%
	70%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինաշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Վերանորոգված մարզադաշտի հանձնում շահագործման 


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 100 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 100 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի մոտ 700 պատանիներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2025թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ագարակ քաղաքի մարզադաշտի բացակայությունը խոչընդոտում է սպորտաձևերի լիարժեք զարգացումը և բացօթյա մարզական միջոցառումների կազմակերպումը: Մարզադաշտի վերանորոգումը հնարավարություն կտա  ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա: 
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Նոր աղբատարների և աղբամանների ձեռքբերում՝ աղբի տեսակավորման հնարավորությամբ

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Շրջակա միջավայրի պահպանություն և հավաքվող աղբի տեսակավորում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Խթանել պլաստիկի տարանջատաման մշակույթը՝ ձևավորելով բնապահպանական բարձր գիտակցություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	5%
	5%
	5%
	55%
	55%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Տեսակավորման հնարավորությամբ աղբատարի առկայություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	         0
	0
	0
	1
	1

	
	2. Տեսակավորման հնարավորությամբ աղբամանների առկայություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	35
	35
	35
	100
	100

	
	    3․ Աղբի տեսակավորում

	
	Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	5%
	5%
	5%
	55%
	55%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին և 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Տեսակավորման հնարավորությամբ աղբատարների և աղբամանների ձեռքբերում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Ձեռքբերված աղբատարների և աղբամանների հանձնում շահագործման 


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 20 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի մոտ 12400 բնակիչներ 

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2025թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Դեռևս 2017 թ․ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Ուրբան հիմնադրամի կողմից իրականցվեց «Բնապահպանական մարտահրավերները հնարավորությունների վերածելով՝ պլաստիկ աղբից շինանյութերի ներմուծում» ծրագիրը, որի շահառու էր նաև Մեղրի համայնքը։ Ծրագրով Մեղրի համայնքին հատկացվեց պլաստիկի տարանջատման համար անհրաժեշտ 35 աղբաման, որոնք տեղադրվեցին միայն փոքրաթիվ հանրային վայրերում։

Աղբի տեսակավորման հնարավորությամբ նոր աղբատարների և աղբամանների ձեռքբերումը հնարավորություն կտա ընդլայնել տեսակավորվող աղբի ծավալը։
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Ջրակուտակման ավազանների կառուցում Լիճք գյուղում


	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Գյուղատնտեսության զարգացում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Նպաստել ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը և այգեգործության զարգացմանը

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	60%
	60%
	60%
	70%
	70%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Ջրակուտակման ավազանների առկայություն Լիճք գյուղում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	         0
	0
	0
	2
	2

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Ջրակուտակման ավազանների կառուցում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 150 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 150 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի մոտ 100 ֆերմերներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2025թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել 2 ջրակուտակման աավազան գյուղում: Մեղրի համայնքի շուրջ 100հա գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ լիարժեք չեն ոռոգվում ջրակուտակման ավազանների բացակայության պատճառով:
Ծրագրի իրագործման արդյունքում կավելանան լիարժեք ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, կիրականցվի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում և կվերանան ջրի կորուստները, կաճեն գյուղմթերքի արտադրության ծավալները:
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Տրանսպորտային համակարգի համալրում նոր միկրոավտոբուսներով

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Հանրային տրանսպորտի ծառայության բարելավում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բարձրացնել հանրային տրանսպորտի երթուղիների հաճախականությունը

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	40
	40
	40
	45
	45

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Նոր, համայնքային միկրոավտոբուսի ավելացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	         4
	4
	4
	5
	5

	
	2. Հանրային տրանսպորտի երթուղիների հաճախականության բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	40
	40
	40
	45
	45

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին և 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Նոր միկրոավտոբուսի ձեռքբերում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Ձեռքբերված միկրոավտոբուսի շահագործում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Հանրային տրանսպորտից օգտվող, Մեղրի համայնքի մոտ 1000 բնակիչներ 

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2025թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	2018 թվականից ի վեր Մեղրի համայնքում ներդրված հանրային տրանսպորտի համակարգը կարիք ունի թարմացման և համալրման։ Գործող միկրոավտոբուսների քանակը բավարար չէ բնակչության կարիքները լիարժեք կերպով բավարարելու համար։Նոր միկրոավտոբուսների ձեռքբերումը կբարձրացնի հանրային տրանսպորտի ծառայության արդյունավետությունը։
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էներգախնայող լուսավորության ցանցի  ընդլայնում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում, էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Ընդլայնել Մեղրի համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցը և բարձրացնել էներգաարդյունավետության մակարդակը

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	       330
	      330
	330
	400
	400

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Նոր, էներգախնայող լուսատուների առկայություն 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	       330
	      330
	330
	400
	400

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Նոր լուսատուների  ձեռքբերում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 20 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնք մոտ 12400 բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2025թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ծրագրի իրագործումը հնարավորություն կտա ընդլայնել համայնքի՝ էներգախնայող լուսատուներով լուսավորված փողոցների թիվը, փողոցային լուսավորության համակարգում կիրառել էներգաարդյունավետ մեթոդներ։
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Երկրագիտական թանգարանի հիմնում Մեղրի քաղաքում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Զբոսաշրջության զարգացում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը Մեղրի համայնքում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	       5%
	         5%
	       5%
	         5%
	15%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Թանգարանի առկայություն

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	0
	0
	0
	0
	1

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Թանգարանի կառուցման շինարարական աշխատանքներ
1.4. Թանգարանի շահագործում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 100 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 100 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքօ մոտ 12400 բնակիչներ, Մեղրի համայնք այցելողներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2026թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Մեղրիի մասնաճյուղի շենքում պահվում են պատմամշակութային արժեք ունեցող հնագիտական նյութեր: Այս նյութերի՝ թանգարանային ցուցադրության կազմակերպումը հնարավորություն կտա պատկերացում կազմել Մեղրի համայնքի պատմամշակութային անցյալի մասին։ 
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Շվանիձոր-Նռնաձոր տանող ճանապարհի բարեկարգում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ   Ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարեկարգում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Շվանիձոր-Նռնաձոր բարեկարգ է և անվտանգ

	
	
Ցուցանիշեր
	Ելակետային
արժեքներ
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	5%
	5%
	5%
	5%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Շվանիձոր-Նռնաձոր ճանապարհը բարեկարգ է և անվտանգ

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	5%
	5%
	5%
	5%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Շինարարական աշխատանքների իրականացում
1.4. Ճանապարհի շահագործում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 1000 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի մոտ 12400 բնակիչներ, Մեղրի համայնք այցելողներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2026թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Հաշվի առնելով հետպատերազմական իրողությունները և Նռնաձոր համայնքի սահմանամերձ վիճակը՝ Շվանիձոր-Նռնաձոր բարեկարգ ճանապարհի առկայությունը ձեռք է բերում ռազմավարական նշանակություն:Ներկայումս օգտագործվում է նախկին երկաթգծով անցնող ճանանապարհը, որը բնահողային է և գտնվում է խիստ անբարեկարգ վիճակում: 
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Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում զբոսայգիների կանաչապատում, ծաղկապատում

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	Բ   Զբոսայգիների բարեկարգ և կանաչապատ մակերեսի ընդլայնում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Մեղրի համայնքի արտաքին գրավչության բարձրացում

	
	
Ցուցանիշեր
	Ելակետային
արժեքներ
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	25%
	25%
	25%
	30%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Զբոսայգիների բարեկարգ և կանաչապատ մակերեսի ընդլայնում Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	25%
	25%
	25%
	25%
	60%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում
1.3. Կանաչապատման  և բարեկարգման աշխատանքներ


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 7 000 000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 7 000 000  ՀՀ դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով 

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Մեղրի համայնքի մոտ 12400 բնակիչներ, Մեղրի համայնք այցելողներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2026թ․

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Ծրագրով նախատեսվում է Մեղրի և Ագարակ քաղաքների զբոսայգիներում իրականացնել բարեկարգման, կանաչապատման միջոցառումներ: Ծրագիրը կնպաստի Մեղրի համայնքի արտաքին գրավչության բարձրացմանը և կանաչապատ տարածքների ընդլայնմանը:











